



PERÚ

Ministerio de Educación

Unidad de Gestión Educativa Local N° 01

Área de Planificación y Presupuesto

Equipo de Racionalización y Mejora Continua

CRONOGRAMA DE TRABAJO - PROCESO DE APROBACIÓN PAP 2019 DE IIEE DE LA UGEL N° 01

#	Actividad por ejecutar	Responsable/ Participantes	NOVIEMBRE																												DICIEMBRE				
			6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	3	4	5	6	7									
			M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V									
1	Publicación de Oficio Inicio del Proceso de Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal 2019	Publicaciones ETI	■																																
2	Inducción Directores Todos los Niveles y Modalidades, En el Sistema CHOP Versión 3.0	Equipo ERMIC			■																														
3	Inducción Directores Todos los Niveles y Modalidades, En el Sistema CHOP Versión 3.0	Equipo ERMIC				■																													
4	Formulación y registro del PAP por parte del Personal Directivo y/o Responsable. (todos los niveles y modalidades).	Director IE					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
5	Taller de Asistencia Técnica a los Directores para el registro PAP en el sistema CHOP	Equipo ERMIC										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6	Seguimiento y monitoreo In Situ en las IIEE Omisas y Observadas																																		
7	Publicación de IIEE Omisas al envío del PAP	Publicaciones ETI																																	
8	Revisión, validación y aprobación de PAP por especialistas UGEL	Encargado APP																																	
9	Publicación de Resultados Finales del proceso (Cumplieron/No Cumplieron)	Publicaciones ETI																																	

